

Phụ lục 2
Kết quả văn bản xây dựng Chính quyền điện tử
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-STTTT ngày /7/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao	Chủ trì triển khai	Hạn xử lý	Kết quả thực hiện nhiệm vụ	Trạng thái	Thành viên theo dõi
1.	Lắp đặt các trạm 5G, 4G phủ sóng 100% diện tích	VNPT Bình Phước	Hàng tháng		Chưa báo cáo	Nguyễn Trường Tùng
		Viettel Bình Phước	Hàng tháng		Chưa báo cáo	Chu Hồng Quảng
2.	Thông nhất phần mềm dùng chung trong các cơ quan	Sở TT&TT	Năm 2021	Theo BC 165/BC-STTTT ngày 13/7/2021		Nguyễn Minh Quang
3.	Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu	Sở TT&TT	Tháng 7/2021	Đã thực hiện trực LGSP		Nguyễn Minh Quang
4.	Xây dựng quy định 100% cán bộ công chức tác nghiệp trên môi trường điện tử	Văn phòng Tỉnh ủy	Tháng 7/2021	Đã gửi CV lấy ý kiến các Thành viên BCD chuyển đổi số	Đã báo cáo	Nguyễn Văn Khánh
5.	Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT; chính sách thu hút nguồn nhân lực CNTT	Sở TT&TT	Tháng 7/2021	Đang xây dựng dự thảo gửi lấy ý kiến	Chưa báo cáo	Nguyễn Minh Quang

6.	Đảm bảo an toàn, an ninh mạng	Sở TT&TT	Thường xuyên	Đã thực hiện thường xuyên		Nguyễn Minh Quang
7.	Cấp căn cước cho công dân	Công an tỉnh	Tháng 8/2021		Chưa báo cáo	Lê Hoàng Lâm
8.	Lắp đặt hệ thống camera giao thông & an ninh	Công an tỉnh	Năm 2021		Chưa báo cáo	Lê Hoàng Lâm
9.	Hoàn chỉnh dữ liệu đất đai	Sở TN&MT	Tháng 6/2022	QĐ 335/QĐ-STNMT ngày 16/7/2021		Lê Hoàng Lâm
10.	Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động ở 100% khu, cụm công nghiệp và một số điểm cần thiết	Sở TN&MT	Năm 2021			Lê Hoàng Lâm
11.	Xây dựng Kế hoạch số hóa trong ngành Giáo dục	Sở DGĐT	Tháng 7/2021	Số 1554/KH ngày 26/5/2021	Đã hoàn thành, trước hạn	Lê Hoàng Lâm
12.	Xây dựng Kế hoạch số hóa ngành y tế	Sở Y tế	Tháng 7/2021		Chưa báo cáo	Lê Hoàng Lâm
13.	Kết nối liên thông giữa Trung tâm PVHCC với các cơ quan liên quan để thực hiện các nghĩa vụ tài chính trực tuyến	Sở TT&TT	Tháng 7/2021		Chưa báo cáo	Nguyễn Minh Quang
14.	Kế hoạch triển khai số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp	Sở nông nghiệp	Tháng 7/2021	Đã thành lập BCD sở NNPTNT	Đã báo cáo	Lê Hoàng Lâm
15.	Kế hoạch triển khai số hóa trong lĩnh vực giao thông	Sở GTVT	Tháng 7/2021		Chưa báo cáo	Lê Hoàng Lâm

16.	Kế hoạch số hóa trong lĩnh vực năng lượng	Sở Công thương	Tháng 7/2021	<i>Đang lấy ý kiến các thành viên BCD sở Công thương</i>	Đã báo cáo	Lê Hoàng Lâm
17.	Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số	Sở KHĐT	Tháng 7/2021		Chưa báo cáo	Võ Sá
18.	Hỗ trợ 5 doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số toàn diện	Tổ chuyên gia tư vấn	Thường xuyên	Đang dự thảo lấy ý kiến lần 2		Trần Tuyết Minh
19.	Hỗ trợ 2 Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số toàn diện	Tổ chuyên gia tư vấn	Thường xuyên	Đang dự thảo lấy ý kiến lần 2		Trần Tuyết Minh
20.	Hỗ trợ 12 cơ quan thực hiện thí điểm chuyển đổi số toàn diện	Tổ chuyên gia tư vấn	Thường xuyên	Đang dự thảo lấy ý kiến lần 2		Trần Tuyết Minh
21.	Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện số hóa	Tổ kiểm tra giám sát	Thường xuyên		Chưa báo cáo	Lê Hoàng Lâm
22.	Sơ kết thực hiện hợp tác toàn diện và đề xuất nội dung hợp tác trong thời gian tới với Viettel	Viettel Bình Phước	Tháng 7/2021		Đã báo cáo	Chu Hồng Quảng
	Sơ kết thực hiện hợp tác toàn diện và đề xuất nội dung hợp tác trong thời gian tới với VNPT	VNPT Bình Phước	Tháng 7/2021		Đã báo cáo	Nguyễn Trường Tùng
23.	Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị mình	Các huyện, thị, thành ủy	Tháng 7/2021		Chưa báo cáo	Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị