UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG
GIẢI VĐQG VIỆT DÃ LEO NÚI
"CHINH PHỤC ĐỈNH CAO BÀ RÁ"
LẦN THỨ 28, NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3029 /KH-BTC

Bình Phước, ngày 28 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28, năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 291 /KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28, năm 2023.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức và điều hành giải, Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28, năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:

I. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC

1. Tháng 11/2022: Họp Ban Tổ chức lần thứ nhất tại UBND tỉnh Bình Phước.

- Thành phần: Phó chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng BTC) chủ trì cùng thành viên Ban Tổ chức (đăng ký lịch riêng).
- Nội dung: Triển khai kế hoạch tổ chức giải và công tác chuẩn bị.
- Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.

2. Tháng 12/2022: Họp Ban Tổ chức lần thứ hai (có đăng ký lịch riêng).

- Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cùng thành viên Ban Tổ chức, Trưởng các tiểu ban chuyên môn (đăng ký lịch riêng).
- Nội dung: Thành viên Ban Tổ chức, Trưởng các tiểu ban chuyên môn báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch đảm bảo.
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.

3. Ngày 20/12/2022: 8h30 họp Trưởng đoàn hệ phong trào tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long.

Nội dung:

- Các đơn vị bổ sung hồ sơ đăng ký thi đấu của vận động viên.
- Quán triệt Điều lệ giải và các quy định của BTC trong thi đấu giải.
- Cấp phát thẻ, số đeo cho VĐV.

4. Ngày 04/01/2023: 16h00 dự tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc tại Tượng đài Chiến thắng Phước Long.

- Thành phần: Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức, Trưởng, Phó và các thành viên liên quan của Tiểu ban Nghi thức - Cơ sở vật chất.

- Nội dung: Tiểu ban Nghi thức - Cơ sở vật chất chịu trách nhiệm nội dung chương trình.

5. Ngày 05/01/2023:

- 9h30: họp Trưởng đoàn hệ tuyển, tại khách sạn Mỹ Lệ, thị xã Phước Long.

- Thành phần: Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, địa phương, Tiểu ban chuyên môn và trưởng đoàn, HLV của các tỉnh, thành, ngành.

Nội dung:

+ Các đơn vị bổ sung hồ sơ đăng ký thi đấu của vận động viên.

+ Quán triệt Điều lệ giải và các quy định của BTC trong thi đấu giải.

+ Cấp phát thẻ, số đeo cho VĐV và hoàn tất các thủ tục cho các đoàn.

- 14h00: Tập huấn và phân công trọng tài tại Khách sạn Mỹ Lệ, thị xã Phước Long.

- Từ 15h00 đến 16h30: bộ phận chuyên môn báo cáo nhanh cho Ban Tổ chức về tiến độ tổ chức thực hiện các công việc được giao và những vấn đề phát sinh nếu có.

- Từ 9h00 đến 20h00: Cấp phát số đeo cho các vận động viên phong trào toàn quốc tại Khách sạn Mỹ Lệ.

6. Ngày 06/01/2023:

- 7h00 Khai mạc giải tại Tượng đài Chiến thắng Phước Long.

- Từ 7h30 - 8h00: xuất phát các cự ly thi đấu.

- Từ 11h00 - 11h45: Tổ chức Bế mạc, trao thưởng tại Khách sạn Mỹ Lệ.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC TIỂU BAN

1. Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động tài trợ:

- Thông tin tuyên truyền, cổ động, quảng bá trước, trong và đến khi kết thúc giải trên sóng phát thanh truyền hình, báo chí (bắt đầu từ tháng 11 đến hết ngày 06/01/2023);

- Làm việc với nhà tài trợ để thực hiện sớm công tác tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pa nô trên các trục đường chính và khu vực thị xã Phước Long (trước 10 ngày);

- Cập nhật những thông tin chính của giải để đăng tải trên website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước: **http://vhttdlbinhphuoc.gov.vn** và trên website của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam: **http://dienkinh.vn** và liên kết với website của giải: **http://chinhphucdinhcaobara.vn**; và các website của các Sở, ngành.

- Tổ chức vận động nguồn tài trợ cho giải chi từ nguồn tài trợ cho các khoản: thuê mướn, băng rôn, cờ phướn của nhà tài trợ; tổ chức truyền hình trực tiếp; thù lao, nhuận bút cho báo chí, bình luận viên phục vụ giải; chi phí cho đội mô tô; chi phí ăn, nghỉ cho các Đài bạn, nhà tài trợ về dự giải, tiền giải thưởng hệ tuyển, hệ phong trào trong tỉnh và toàn quốc;

- Vận động tài trợ nước uống đóng chai để bố trí ở các chốt, điểm khai mạc và tại đỉnh núi phục vụ cho các vận động viên trong quá trình thi đấu (3km, bố trí 1 điểm tiếp nước chủ yếu là bậc tam cấp);

- Tham mưu văn bản xin chủ trương UBND tỉnh để tổ chức vận động tài trợ cho giải từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tăng cường công tác tổ chức;

- Tổ chức vận động nguồn tài trợ cho giải từ các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã Phước Long tổ chức họp báo giới thiệu về giải *(dự kiến trước ngày thi đấu giải một tuần);*

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức thực hiện các phóng sự, clip giới thiệu về giải, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc, thu và phát sóng những diễn biến trước và trong giải;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình trong khu vực miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh để giới thiệu và truyền hình trực tiếp giải;

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổng hợp đăng tải tin, bài để tuyên truyền quảng bá cho giải.

2. Tiểu ban Nghi thức - Cơ sở vật chất:

- Soạn thảo và tham mưu ban hành thư mời dự khai mạc, bế mạc;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kịch bản lễ khai mạc, lễ bế mạc; làm bảng tên các đoàn (kể cả bảng tên các đơn vị họp trưởng đoàn); phù hiệu xe cho đại biểu, Ban Tổ chức, các đoàn và các xe phục vụ giải;

- Chuẩn bị bài diễn văn khai mạc, bế mạc của Trưởng Ban Tổ chức; Phát biểu chào mừng của lãnh đạo thị xã Phước Long;

- Chuẩn bị nước uống cho VĐV tại khu vực xuất phát ở Tượng đài Phước Long Chiến Thắng; khu vực phát đồ cho VĐV;

- Thiết kế Maquette và trang trí khu vực lễ khai mạc, lễ bế mạc, đỉnh núi và phòng họp chuyên môn, trọng tài;

- Chuẩn bị bàn, ghế, âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ khai mạc, bế mạc, dựng khung rạp ở khu vực đích để các VĐV nghỉ ngơi khi về đích;

- Chuẩn bị lực lượng thực hiện chương trình kịch bản lễ khai mạc, lễ bế mạc;

- Dẫn chương trình họp chuyên môn, lễ khai, bế mạc; điều hành lễ trao giải thưởng;

- Đón tiếp đại biểu, khách mời, lãnh đạo Bộ, Liên đoàn Điền kinh, trọng tài quốc gia;

- Phối hợp với UBND thị xã Phước Long bố trí nơi ăn nghỉ cho Ban Tổ chức, các đoàn, giám sát, phóng viên báo, đài và khách mời; vận động tài trợ từ các Công ty hạt điều và Công ty sản xuất nước đóng chai để tặng cho các vận động viên chủ yếu là vận động viên hệ phong trào toàn quốc và hệ chuyên nghiệp;

- Liên hệ với Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt nhiệm vụ đã phân công theo kế hoạch;

- Đảm bảo hệ thống điện, nước phục vụ trong quá trình tổ chức giải (kể cả các phương án dự phòng);

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thị xã tuyên truyền cho giải bằng nhiều hình thức;

- Làm việc với Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu Mỹ Lệ về địa điểm tổ chức các cuộc họp chuyên môn, phòng tác nghiệp của báo chí; Hội trường tập huấn trọng tài, phòng họp Ban Tổ chức và một số điều kiện khác phục vụ cho công tác tổ chức giải, nhất là công tác bế mạc và chỗ ở của khách mời;

- Làm việc cụ thể với Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội An Viên bố trí phương tiện, các điều kiện khác để tác nghiệp về chuyên môn;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để bố trí nhân viên đón tiếp và chuẩn bị xe đưa rước trọng tài, giám sát và lãnh đạo của Bộ, Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Điền kinh;

- Liên hệ với UBND thị xã Phước Long chuẩn bị 05 xe 29 chỗ để đưa đón các vận động viên nữ đến điểm xuất phát, thu dung các vận động viên bỏ cuộc đồng thời rước vận động viên từ đỉnh núi về Trung tâm vui chơi giải trí Mỹ Lệ; 01 xe 29 chỗ đưa đón trọng tài từ thành phố Đồng Xoài lên thị xã Phước Long và phục vụ trong quá trình tổ chức giải, đưa đón lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại khu vực đỉnh núi;

- Liên hệ với Sở Giáo dục - Đào tạo huy động 400 học sinh (200 em nam, 200 em nữ) tham dự lễ khai mạc, bế mạc và chạy hưởng ứng giải (chủ yếu là các trường THPT trên địa bàn thị xã Phước Long); cử giáo viên phụ trách và hướng dẫn các em tập kết nghiêm túc trước sân lễ để công các tổ chức được long trọng (thời gian tập kết 6h30 ngày 06/01/2023 tại Tượng đài Phước Long chiến thắng); 100 em học sinh tham gia công tác phục vụ, tiếp nước cho các vận động viên tham dự giải;

- Phối hợp với Tiểu ban chuyên môn in giấy chứng nhận huy chương cho vận động viên đạt giải;

- Chủ trì tổng hợp kinh phí, tiến hành thanh quyết toán theo đúng qui định;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cắm cờ phướn dọc 2 bên đường lên đỉnh núi (từ ngày 04 - 06/01/2023);

- Chuẩn bị 02 MC dẫn chương trình buổi tổng duyệt, khai mạc, bế mạc giải;

- Và các công việc khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

3. Tiểu ban Chuyên môn - Khen thưởng - Kỷ luật:

- Phối hợp tổng hợp kinh phí, tiến hành thanh quyết toán theo đúng qui định;

- Kiểm tra hồ sơ các đoàn tham dự giải, xử lý trường hợp khiếu nại của các đoàn, cử trọng tài và vận động viên tuyên thệ;

- Làm việc với Công ty Viễn thông VNPT (chi nhánh Bình Phước) bố trí hệ thống thông tin liên lạc giữa Ban Tổ chức với các bộ phận chuyên môn ở Đồi Bằng

Lăng và đỉnh núi, đồng thời bảo trợ thông tin, trang bị phòng tác nghiệp báo chí tại Khách sạn Mỹ Lệ;

- Hợp đồng và làm việc với công ty 123go thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thiết bị xác định thành tích;

- Liên hệ bố trí đội tiếp nước và 2 em bê khay trao áo tại đỉnh núi;

- Kiểm tra việc phát quan, sửa chữa và vệ sinh đường chạy theo kế hoạch;

- Triệu tập, tổ chức tập huấn và phân công trọng tài làm nhiệm vụ tại giải;

- Tổ chức họp chuyên môn, lên lịch thi đấu, biên bản thi đấu, thẻ và cấp số đeo, kẽ đường chạy;

- Công bố kết quả thi đấu tại đồi bằng lăng, đỉnh núi và viết báo cáo tổng kết giải (tổng hợp kết quả chuyên môn);

- Chuẩn bị cúp, cờ, huy chương, đồng hồ bấm giờ, cờ lệnh, dây đích, súng phát lệnh;

- Thiết kế Maquette và chuẩn bị cúp, cờ, huy chương, giấy chứng nhận huy chương, ruy băng Vua leo núi, Nữ hoàng leo núi và phối hợp với Tiểu ban Nghi thức, - Cơ sở vật chất trong việc điều hành lễ trao thưởng;

- Phối hợp với Đài Phát Thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chuẩn bị tiền giải thưởng; áo cho vận động viên thi đấu (trước ngày 25/12/2022); đội Mô tô phục vụ giải;

- Khảo sát, thiết kế maket sơ đồ đường chạy để phục vụ cho công tác chuyên môn;

- Và các công việc khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

4. Tiểu ban An ninh - Trật tự:

- Đảm bảo tốt an ninh trật tự ở địa phương trước và trong thời gian diễn ra giải;

- Tập trung bảo vệ tốt cho lễ khai mạc, bế mạc; bố trí lực lượng, phương tiện mở đường và bảo vệ đường đua trong ngày thi đấu;

- Bố trí lực lượng bảo vệ khu vực các đoàn vận động viên và quan chức ở tại các khách sạn, nhà nghỉ;

- Tăng cường lực lượng bảo vệ khu vực Đồi Băng Lăng và khu vực đích (đỉnh núi);

- Bảo vệ không cho cổ động viên lên núi bằng đường bộ vào sáng ngày 06/01/2023 (kể cả xe mô tô và ô tô lên đồi Bằng Lăng và đỉnh núi khi không có nhiệm vụ);

- Chuẩn bị 01 xe cứu hỏa để ứng phó kịp thời khi có trường hợp cháy nổ xảy ra;

- Và các công việc khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

5. Tiểu ban Y tế - Sức khỏe :

- Bố trí lực lượng và phương tiện để phục vụ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham dự giải;

- Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn các phường của thị xã Phước Long;

- Bố trí một tổ y tế có xe cấp cứu và dụng cụ y tế trực tại Ban Tổ chức từ ngày 06/01/2023 (Khách sạn Mỹ Lệ); chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để đảm bảo tốt việc sơ cấp cứu tại Bệnh viện Phước Long.

- Tổ chức khám sức khỏe cho các vận động viên hệ phong trào; bố trí 4 trạm y tế từ chân núi đến đỉnh;

- Chuẩn bị 6 bình ôxy theo kế hoạch của Tiểu ban chuyên môn: 01 bình lưu động, 01 bình tại đồi Bằng Lăng, 01 bình tại đoạn giữa đường vòng chân núi, 1 bình tại đoạn tam cấp và 02 bình tại đỉnh;

- Điều động 03 xe cứu thương: 01 xe tại điểm xuất phát nam tuyển, 01 xe tại điểm xuất phát nữ và 01 xe tại điểm xuất phát nam trẻ (xe ở điểm xuất phát nam tuyển di chuyển theo đoàn và trực tại đồi Bằng Lăng; xe ở điểm xuất phát nữ trực tại chân núi, xe điểm xuất phát nam trẻ trực tại đỉnh núi);

- Và các công việc khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

III. KINH PHÍ

Các Tiểu ban chuyên môn xây dựng dự trù kinh phí gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Qua phòng Quản lý thể dục thể thao) trước ngày **7/11/2022** để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tiểu ban để đảm bảo thực hiện tốt các công việc được giao. Chủ động phối hợp với các Tiểu ban khác, các sở, ngành và UBND thị xã Phước Long để tổ chức triển khai thực hiện. Có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban Tổ chức trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28, năm 2023. Trưởng Ban tổ chức yêu cầu các Tiểu ban tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thành công cho giải./.

Nơi nhận:
- Tổng cục TDTT;
- UBND tỉnh;
- Các Sở, Ngành thành viên: Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Đài PT- TH và Báo Bình Phước, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND TX. Phước Long;
- BTC và các Tiểu ban;
- Lưu: VT, TDTT(MT).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH BÌNH PHƯỚC

GĐ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trần Văn Chung